

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC

4

Abril de 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Resultados gestión y desempeño institucional. Primer Trimestre 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES





- » Avance metas PDD
- » Plan estratégico institucional 2024 - 2027
- » Avance metas institucionales



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Reservas Presupuestales 2024 – Ejecución 2025



META_PI	No._Contrato	Estado	Fecha Orden	Fecha de registro	No. Externo CRP	No. Interno CRP	Número Doc. BP Beneficiario	Nombre BP Beneficiario	Valor OP	Anulaciones	Valor Pagado
Meta_3	295-2024	Pagada	27/01/2025	11/12/2024	711	5000780625	804002893	PENSEMOS S A	57,120,000		57,120,000
Meta_4	268-2024	Anulado	03/04/2025	2/08/2024		3-2025-02848	20939520	FABIOLA DEL ROSARIO MAYORGA FOLKES	266,667	- 266,667	0
Meta_4	269-2024	Anulado	03/04/2025	2/08/2024		3-2025-02848	1014294565	BRANDON MAURICIO SARMIENTO OBANDO	112,500	- 112,500	0
Meta_4	292-2024	Pendiente		20/11/2024			860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4,490		

Fuente: Reporte Reserva Presupuestal 2025-04-22 BOGDATA.

- A corte del periodo enero 2025, se realizó pago por valor total de \$57.120.000, correspondientes al contrato 295-2024.
- A corte de 03 de abril 2025, se realizó bajo oficio 3-2025-02848 la anulación de reserva presupuestal por liberación los saldos de los contratos 269-2024 y 268-2024.
- A la fecha está pendiente la anulación del siguiente valor de reserva presupuestal:

Meta No. 4:

- CSC – Contrato No. 292-2024 \$ 4.490.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Compromisos Suscritos



Periodo	Fecha Registro	No. Compromiso	Meta	Objeto	Descripción del Rubro	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP
1	24/01/2025	102-2025	Meta_1	Contrato N° 102-2025: "OAP-139-Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 1. "Implementar la estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional", en gestionar proyectos académicos de investigación y productos académicos en el FONCEP". ID 3-2025-00652	Fortalecimiento de la gestión de derecho - Documentos de investigación	UBEIMAR JOSE MARTINEZ SIERRA	82,666,667
1	24/01/2025	106-2025	Meta_1	Contrato N° 106-2025: "OAP-138-Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. "1. Implementar la estrategia Organizacional de Desarrollo y Gestión Prestacional" en la revisión y actualización del mapa de procesos 2 y actualización documental priorizada". ID 3-2025-00692.	Fortalecimiento de la gestión de derecho - Documentos de investigación	DAVID FELIPE GIRALDO HINCAPIE	41,250,000
2	7/02/2025	130 - 2025	Meta_4	CSC-145-Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 4. "Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP", para implementar estrategias de apropiación, participación, divulgación y seguimiento en el marco del plan de acción 2025 de la política de atención al pensionado del FONCEP. ID 3-2025-01140	Fortalecimiento de la gestión de derecho - Servicio de integración de la oferta pública	FABIOLA DEL ROSARIO MAYORGA FOLKES	80,000,000
2	10/02/2025	133 - 2025	Meta_4	CSC-146-Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 4. "Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP", para implementar estrategias de apropiación, participación, divulgación y seguimiento en el marco del plan de acción 2025 de la política de atención al pensionado del FONCEP. ID 3-2025-01165	Fortalecimiento de la gestión de derecho - Servicio de integración de la oferta pública	SAMUEL ARTURO GONZALEZ BELLO	63,350,000
2	21/02/2025	146 - 2025	Meta_1	OAP-191-Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 1. "Implementar la estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional", en el fortalecimiento de las dimensiones de MIPG de Talento Humano, Información y comunicación, así como la política de servicio al ciudadano. ID 3-2025-01619	Fortalecimiento de la gestión de derecho - Documentos de investigación	JOSE ALEJANDRO ESCOBAR CRUZ	63,700,000

Fuente: Reporte CRP 2025-04-22 BOGDATA.

Se reportan los Contratos Suscritos a corte de marzo 2025.

A la fecha de corte se han suscrito **cinco (5) contratos** por valor total de **\$207.050.000 Millones**, relacionados de la siguiente manera:

- **Meta 1: \$ 187.616.667**
- **Meta 4: \$ 143.350.000**

A corte del periodo no se han suscrito contratos adicionales.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

Giros realizados

Giros Autorizados y Pagados durante el periodo de marzo de 2025.

Mes	Fecha registro	No. Contrato	Descr.Rubro	Nombre BP	Valor OP	Aut.de Giro sin OP
03	5/03/2025	106-2025	Fortalecimiento de la gestión de derecho - Documentos de investigación	DAVID FELIPE GIRALDO HINCAPIE	7,500,000	13,094,849
03	7/03/2025	130-2025	Fortalecimiento de la gestión de derecho - Servicio de integración de la oferta pública	FABIOLA DEL ROSARIO MAYORGA FOLKES	6,400,000	7,997,985
03	7/03/2025	102-2025	Fortalecimiento de la gestión de derecho - Documentos de investigación	UBEIMAR JOSE MARTINEZ SIERRA	8,000,000	10,249,928
03	10/03/2025	133-2025	Fortalecimiento de la gestión de derecho - Servicio de integración de la oferta pública	SAMUEL ARTURO GONZALEZ BELLO	4,434,500	4,434,500
03	10/03/2025	146-2025	Fortalecimiento de la gestión de derecho - Documentos de investigación	JOSE ALEJANDRO ESCOBAR CRUZ	2,275,000	3,146,417

Fuente: Reporte OP 2025-04-22 BOGDATA.

Durante el periodo se han realizado giros por valor total **de \$28.609.500**, relacionados de la siguiente manera:

- **Meta 1:** a. Contrato 102 \$8.000.000, b. Contrato 106 \$7.500.000 y c. Contrato 146 \$2.275.000
- **Meta 4:** a. Contrato 130 \$6.400.000 y b. Contrato 133 \$4.434.500

A corte del mes de marzo de 2025, se han realizados giros por valor total de **\$32,226,167**, que corresponden al **0.55%** del total del presupuesto para la vigencia (**\$ 5.867 M**).

No.
8030





PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025



Modificaciones a realizar al Proyecto de Inversión

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA					
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD: 206-Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones-FONCEP					
ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE	VIGENCIA 2025		
			CORTE A: 31 de Marzo		
			MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA	EJECUCIÓN	APROPIACION Presupuesto Actual
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA			100%	4%	5,867,593,000*
Objetivo estratégico	5	Bogotá confía en su gobierno.	100%	4%	5,867,593,000
Programa	38	Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana.	100%	4%	5,867,593,000
Proyecto	8030	Fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y de la política de atención al pensionado en Bogotá D.C.	100%	4%	5,867,593,000
Meta	1.	1. Implementar la estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional.	100%	2.54%	897,500,000
Meta	2.	2. Implementar la estrategia de gestión documental.	100%	0%	1,200,000,000
Meta	3.	3. Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital.	100%	0%	3,176,743,000
Meta	4.	4. Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP.	100%	1.59%	593,350,000

MODIFICACIONES RUBROS PRESUPUESTALES

Para lo corrido del periodo de marzo, no se presentaron modificaciones adicionales para el proyecto de inversión No. 8030.

Fuente: Reporte Cadena de Valor proyecto de Inversión No. 8030 – SEGPLAN - Vigencia 2025.

* En Aplicación de la Circular Externa NO. SDH-000002 de 10 de Enero de 2025, se generó CDP 209 de 13/02/2025 para bloqueo de los recursos por concepto de "Reducción presupuestal Proyecto de Inversión – Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027 por valor \$201.504.650. Valor presupuesto Disponible vigencia 2025 \$5.666.088.350.





PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025



Ejecución presupuestal - Plan Anual de Adquisiciones – Meta No. 1

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren en vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Contratado	Estudio Previo Revisado OAP	Estudio Previo Firmado OAP	Estudio Previo Radicado SJ	CONTRATISTA
OAP-138-Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. "1. Implementar la estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional" en la revisión y actualización del mapa de procesos 2 y actualización documental priorizada	Febrero	Febrero	167	Días	Contratación directa	No Aplica	41,250,000 COP	41,250,000 COP	No	NA	SI	SI	SI	SI	David Felipe Giraldo Hincapié
OAP-191-Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 1. "Implementar la estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional", en el fortalecimiento de las dimensiones de MIPG de Talento Humano, información y comunicación, así como la política de servicio al ciudadano.	Febrero	Febrero	315	Días	Contratación directa	No Aplica	68,250,000 COP	68,250,000 COP	No	NA	SI	SI	SI	SI	JOSE ALEJANDRO ESCOBAR CRUZ
OAP-139-Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 1. "Implementar la estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional", en gestionar proyectos académicos de investigación y productos académicos en el FONCEP.	Febrero	Febrero	335	Días	Contratación directa	No Aplica	88,000,000 COP	88,000,000 COP	No	NA	SI	SI	SI	SI	Ubeimar José Martínez Sierra

Para la **Meta No. 1**, se presenta la siguiente gestión:

➤ **Contratos Suscritos:**

- ✓ Contrato 102 – OP138
- ✓ Contrato 106 – OP139
- ✓ Contrato 146 – OP191



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

Ejecución presupuestal - Plan Anual de Adquisiciones – Meta No. 1



Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Contratado	Estudio Previo Revisado OAP	Estudio Previo Firmado OAP	Estudio Previo Radicado o SJ
OAP-190-Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 1. "Implementar la estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional", como apoyo en la estructuración, evaluación y seguimiento de los procesos que requiera la OAP, así como fortalecer las políticas MIPG de la entidad.	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación directa	No Aplica	100,000,000 COP	100,000,000 COP	No	NA	Contrato Rechazado por el contratista			
OAP-193-Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 que contribuya al cumplimiento de la meta No. 1: "Implementar la estrategia de desarrollo organizacional y gestión prestacional", la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y elementos para la Sala de Innovación del FONCEP.	Abril	Mayo	2	Meses	Selección abreviada subasta inversa	No Aplica	150,000,000 COP	150,000,000 COP	No	NA	NO			

Fuente: Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones – SECOP – versión 2025-04-11.

Para la **Meta No. 1**, se presenta la siguiente gestión:

➤ **Contratos NO Suscritos:**
la línea OAP-190 no se puede eliminar, porque fue afectada al crear el contrato y no ser aceptado por el contratista.

➤ **Líneas Eliminadas:**
 ✓ OAP-192
 ✓ OAP-207
 Debido a la no realización del Contrato por directriz de la Alcaldía.

➤ **Líneas por Suscribir Abr-May:**
 ✓ OAP-193



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

No. 8030

Ejecución presupuestal - Plan Anual de Adquisiciones – Meta No. 2

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Contratado	Estudio Previo Revisado OAP	Estudio Previo Firmado OAP	Estudio Previo Radicado SJ
ADM-176 Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 2" Implementar la estrategia de Gestión Documental", los servicios para la intervención y organización del acervo documental del FONCEP, así como la ejecución de actividades establecidas en el marco de la normatividad archivística vigente aplicable.	Mayo	JUNIO	30	Meses	Licitación pública	No Aplica	4,696,495,350 COP	998,495,350 COP	Sí	No solicitadas	NO			

Fuente: Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones – SECOP – versión 2025-04-11.

Para la **Meta No. 2**, se aprobó en junta directiva la vigencia futura, se encuentra en curso la aprobación de Concepto Favorable, por parte de SDP y SDH.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025



Ejecución presupuestal - Plan Anual de Adquisiciones - Meta No. 3

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requiere en vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Contratado	Estudio Previo Revisado OAP	Estudio Previo Firmado OAP	Estudio Previo Radicado SJ
OIS-186-Contratar los servicios de Cloud para administrar, soportar las herramientas web y el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica y Plan de Recuperación ante desastres (DRP) de la entidad, así como los servicios complementarios para el cumplimiento de la meta No. 3. "Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital" para el desarrollo de nuevas funcionalidades y/o parametrizaciones requeridas para el fortalecimiento del Gestor Documental del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones-FONCEP.	Abril	Mayo	7	Meses	Selección abreviada - acuerdo marco	No Aplica	2,124,646,000 COP	724,645,600 COP	No	NA	NO			
OIS-177-Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 3. "Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital", los servicios de consultoría para el desarrollo de software, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en operación del nuevo sistema Cuotas Partes del FONCEP.	Junio	Julio	5	Meses	Concurso de méritos abierto	No Aplica	2,799,500,833 COP	1,368,000,000 COP	Sí	No solicitadas	NO			

Para la **Meta No. 3**, no se ha iniciado la fase contractual, pendiente de actualizar alcance de las iniciativas y remisión estudio previo para validación.

➤ **Líneas por Ajustar PAA:**

- ✓ OIS-177

De acuerdo con las mesas de trabajo, se requiere modificación de la línea. De acuerdo con las reuniones realizadas los días : 07/03, 18/03, 26/03, 03/04, 09/04.

➤ **Líneas por Suscribir Abril :**

- ✓ OIS-186

Se ajusto línea en sesión No. 6 de comité de contratación. NO se ha reportado estudio previo para validación. De acuerdo con las reuniones realizadas los días: 07/03, 26/03, 09/04.

Fuente: Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones – SECOP – versión 2025-04-11.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025



Ejecución presupuestal - Plan Anual de Adquisiciones - Meta No. 3

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requiere en vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Contratado	Estudio Previo Revisado OAP	Estudio Previo Firmado OAP	Estudio Previo Radicado SJ
OIS-178-Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 3. "Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital", el servicio de actualización del KIOSCO de atención al ciudadano y la implementación de nuevas funcionalidades para el fortalecimiento de los puntos de atención del FONCEP.	Mayo	Junio	4	Meses	Contratación directa (con ofertas)	No Aplica	160,000,000 COP	160,000,000 COP	No	NA	NO			
OIS-180-Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 3. "Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital", los servicios de consultoría para la actualización de la arquitectura empresarial, el modelo de gobierno de datos y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), implementados en el FONCEP.	Mayo	Junio	6	Meses	Concurso de méritos abierto	No Aplica	520,000,000 COP	520,000,000 COP	No	NA	NO			
OIS-179-Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 3. "Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital", la adquisición del licenciamiento y los servicios de implementación del nuevo sistema de telefonía para el FONCEP, que permita fortalecer los canales de atención a la ciudadanía.	Junio	Julio	5	Meses	Selección abreviada subasta inversa	No Aplica	717,932,910 COP	717,932,910 COP	No	NA	NO			

Para la **Meta No. 3**, no se ha iniciado la fase contractual, pendiente de actualizar alcance de las iniciativas y remisión estudio previo para validación.

➤ Líneas por Suscribir May-Jun:

- ✓ OIS-178
- ✓ OIS-180
- ✓ OIS-179

Se requiere revisión de las iniciativas, actualización de alcance y recursos. De acuerdo con las reuniones realizadas los días : 26/03, 09/04.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025



Ejecución presupuestal - Plan Anual de Adquisiciones – Meta No. 4

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Contratado	Estudio o Previo Revisado OAP	Estudio Previo Firmado OAP	Estudio Previo Radicado o SJ	CONTRATISTA
CSC-146-Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 4. "Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP", para implementar estrategias de apropiación, participación, divulgación y seguimiento en el marco del plan de acción 2025 de la política de atención al pensionado del FONCEP.	Febrero	Febrero	304	Días	Contratación directa	No Aplica	63,350,000 COP	63,350,000 COP	No	NA	SI	SI	SI	SI	SAMUEL ARTURO GONZALEZ BELLO
CSC-145-Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 4. "Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP", para implementar estrategias de apropiación, participación, divulgación y seguimiento en el marco del plan de acción 2025 de la política de atención al pensionado del FONCEP.	Febrero	Febrero	304	Días	Contratación directa	No Aplica	80,000,000 COP	80,000,000 COP	No	NA	SI	SI	SI	SI	FABIOLA DEL ROSARIO MAYORGA FOLKES

Para la **Meta No. 4**, se presenta la siguiente gestión:

➤ **Contratos Suscritos:**

- ✓ Contrato 130 – OP145
- ✓ Contrato 133 – OP146

Fuente: Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones – SECOP – versión 2025-04-11.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025



Ejecución presupuestal - Plan Anual de Adquisiciones – Meta No. 4

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Contratado	Estudio Previo Revisado OAP	Estudio Previo Firmado OAP	Estudio Previo Radicado SJ
CSC-194-Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 4. "Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP", la adquisición e instalación de Mobiliario para la ampliación de los puntos de atención de los usuarios del FONCEP y generación de espacios para socialización de trámites pensionales.	Abril	Mayo	2	Meses	Selección abreviada subasta inversa	No Aplica	150,000,000 COP	150,000,000 COP	No	NA	NO			
CSC-195-Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 4. "Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP", los servicios para aplicación de una encuesta de caracterización de los grupos de valor del FONCEP.	Abril	Mayo	5	Meses	Selección abreviada menor cuantía	No Aplica	200,000,000 COP	200,000,000 COP	No	NA	NO			
CSC-196-Prestar el servicio de operación logística para la celebración del 'Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado', en cumplimiento de lo establecido en la Ley 271 de 1996 y del Decreto reglamentario 2113 de 1999 y en el marco del proyecto de inversión Numero 8030 meta No. 4. "Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP", los servicios para llevar a cabo la feria de servicios 2025.	Julio	Agosto	30	Días	Contratación directa	No Aplica	287,000,000 COP	87,000,000 COP	No	NA	NO			
CSC-206-Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 4. "Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP", el suministro de refrigerios para los eventos programados y relacionados con las actividades del Plan de Acción de la Política de Atención al Pensionado del FONCEP.	Abril	Mayo	8	Meses	Mínima cuantía	No Aplica	18,805,363 COP	18,805,363 COP	No	NA	NO			

Para la **Meta No. 4**, se presenta la siguiente gestión:

➤ **Líneas por Suscribir Marzo:**

- ✓ CSC-195
- ✓ CSC-194
- ✓ CSC-206

Se revisó estudio previo de CSC-206. No se han reportado demás estudios.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

No. 8030

Ejecución presupuestal - Plan Anual de Adquisiciones – Meta No. 4

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Contratado	Estudio Previo Revisado OAP	Estudio Previo Firmado OAP	Estudio Previo Radicado o SJ
CSC-208-Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 4. 4. "Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP", como apoyo en el análisis de información y fortalecimiento de los instrumentos utilizados para la captura de información contenida en las bases de datos y la caracterización de los pensionados del FONCEP.	Abril	Mayo	8	Meses	Contratación directa	No Aplica	44,000,000 COP	44,000,000 COP	No	NA	NO			

Para la **Meta No. 4**, se presenta la siguiente gestión:

- **Líneas por Suscribir Abr:**
 - ✓ CSC-208
- A la fecha no se ha reportado.

Fuente: Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones – SECOP – versión 2025-04-11.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

No. 8030

Ejecución física - Plan de Acción Institucional – Meta 1

Nombre de la actividad	Estado (Actividad)	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Descripción (Seguimiento)*	Total entregables (Actividad)	Presupuesto inversión	Meta física total (Tarea)	Meta física del periodo de análisis (Tarea)	Ejecutado del periodo de análisis (Tarea)	% Avance físico del periodo de análisis (Tarea)	% Cumplimiento físico del periodo de análisis (Tarea)
Adquirir, instalar y poner en funcionamiento de los equipos y elementos para la Sala de Innovación del FONCEP	Nuevo	1-may-25	15-dic-25		-Informe de Avance de Ejecución de contrato de cada periodo. -Informe de Entregable del Proyecto de Inversión - GCI. -Adquirir, instalar y poner en funcionamiento los equipos o elementos de la Sala de Innovación. -Acta de Satisfacción de recepción de los elementos adquiridos. -Ingreso a almacén de los elementos o equipos.	\$ 150,000,000	8.00	0.00	0.00	0.00	
Fortalecer las dimensiones de MIPG de Talento Humano, Información y comunicación, así como la política de servicio al ciudadano Contrato 146-2025	En desarrollo	21-feb-25	30-nov-25	Para el desarrollo de esta actividad se realizó: 1.- Durante el mes de marzo se desarrolla informe de estrategias orientadas Hacia la de mejora en la dimensión de Talento Humano. (pendiente para revisión y aprobación por parte del jefe de la OAP en la primera semana de abril) 2.- Durante el mes de marzo se desarrolla se realice un análisis si https://www.foncep.gov.co si cumple con lo dispuesto en el FURAG (pendiente para revisión y aprobación por parte del jefe de la OAP en la primera semana de abril) 3.- El 18 de marzo asistí a la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía. En el cual desarrolle un informe y se anexaron presentaciones de la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, para tener en cuenta para mejorar la política de servicio al Ciudadano. 4.- Durante el mes de marzo se Elaboró informe de estrategias orientadas estrategias de mejora del MIPG implementadas en las dimensiones de Talento Humano, Información y Comunicación, así como en la política de Servicio al Ciudadano.	-Informe de Entregable del Proyecto de Inversión - GCI. -Informe de ejecución de las estrategias de mejora del MIPG implementadas en las dimensiones de Talento Humano, Información y Comunicación, así como en la Política de Servicio al Ciudadano. -Informe de Avance de Ejecución de contrato de cada periodo. -Informe de ejecución del plan de trabajo con estrategias orientadas a mejorar la dimensión de Talento Humano. -Informe de ejecución del plan de trabajo con estrategias orientadas a mejorar la Política de Servicio al Ciudadano. -Informe de ejecución del plan de trabajo con estrategias orientadas a mejorar la dimensión de Información y Comunicación.	\$ 63,700,000	10.00	2.00	2.00	20.00	100.00
Gestionar proyectos académicos de investigación y productos académicos en el FONCEP Contrato 102-2025	En desarrollo	3-feb-25	3-dic-25	Esta actividad se realizará una vez se perfeccionen los convenios suscritos con la academia. Cabe destacar que, hasta el momento, está prevista la firma de un acuerdo de voluntades con el Politécnico Granacolombiano, y la entrega de una propuesta de la universidad del externado.	-Artículo de Investigación en el marco de las necesidades identificadas por el FONCEP. -Informe de Avance de Ejecución de contrato de cada periodo. -Informe que contenga la gestión realizada frente a los proyectos y productos académicos de investigación. -Informe de Entregable del Proyecto de Inversión - GCI. -Informe de la gestión realizada respecto al eje Generación y Producción de Conocimiento	\$ 82,666,667	11.00	2.00	2.00	18.18	100.00
Revisar y Actualizar el mapa de procesos FONCEP y la documentación priorizada Contrato 106-2025	En desarrollo	3-feb-25	8-jul-25	Se llevó a cabo la publicación y socialización del nuevo mapa de procesos de FONCEP, junto con la Resolución DG 000013 del 6 de marzo de 2025. Además, se inició su actualización en SVE, ajustando la nomenclatura y estableciendo un plan de trabajo para la gestión de cambios. Se finalizaron cuatro procesos de la Subdirección Jurídica y se avanzó en la actualización del proceso de Gestión Financiera. Se ajustaron en SVE los procesos misionales incluyendo ajustes en nombres, siglas y documentos asociados. Se presentan las siguientes evidencias: *Mapa de proceso actualizado en Página web.png *Resolución de actualización mapa de proceso publicada en intranet.png *Correo - Socialización Resolución DG 000013 del 6 de marzo de 2025 y actualización mapa de proceso FONCEP.pdf *Mapa de proceso actualizado en SVE.png *PROCESO. Gestión contractual (act. 06.03.2025).pdf *PROCESO. Gestión de cobro de cartera hipotecaria (act. 03.03.2025).pdf *PROCESO. Gestión de jurisdicción coactiva (Act. 03.03.2025).pdf *PROCESO. Gestión Jurídica (act.20.03.2025).pdf *CARACTERIZACIÓN - Proceso Gestión financiera - Actualización 2025 *Plan de trabajo - ACTIVIDADES ACTUALIZACIÓN MAPA DE PROCESOS.xlsx	-Informe con la documentación priorizada actualizada en SVE. -Informe de Avance de Ejecución de contrato de cada periodo. -Informe de Entregable del Proyecto de Inversión - GCI. -Propuesta de Mapa de Procesos FONCEP.	\$ 41,250,000	6.00	2.00	2.00	33.33	100.00

Fuente: Reporte Seguimiento Inversión Avance PAI 2025-04-22 – SVE. * Descripción (Seguimiento) corresponde al avance cualitativo a corte del periodo.

De acuerdo al reporte de avance a corte del 22 de abril de 2025, la meta No. 1 tiene un total de **cuatro (4) actividades** con programación de cierre o avance periódico. En lo corrido del periodo, se realizaron las siguientes acciones:

- Se eliminaron 3 actividad relacionadas con las líneas PAA eliminadas asociadas al estudio de nuevos negocios para el FONCEP.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

No.
8030

Ejecución física - Plan de Acción Institucional – Meta 2

Nombre de la actividad	Estado (Actividad)	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Descripción (Seguimiento)*	Total entregables (Actividad)	Presupuesto inversión	Meta física total (Tarea)	Meta física del periodo de análisis (Tarea)	Ejecutado del periodo de análisis (Tarea)	% Avance físico del periodo de análisis (Tarea)	% Cumplimiento físico del periodo de análisis (Tarea)
Intervenir y organizar el acervo documental del FONCEP, así como la ejecución de actividades establecidas en el marco de la normatividad archivística vigente aplicable.	Nuevo	1-jun-25	11-dic-25		-Informe de seguimiento al proceso de organización e intervención documental	\$ 998,495,350	7.00	0.00	0.00	0.00	

Fuente: Reporte Seguimiento Inversión Avance PAI 2025-04-22 – SVE. * Descripción (Seguimiento) corresponde al avance cualitativo a corte del periodo.

De acuerdo al reporte de avance a corte del 22 de abril de 2025, la meta No. 2 cuenta con **una (1) actividad** programada para la vigencia, se presentan las actividades con programación y dada la fecha de inicio no se evidencia cierre o avance periódico.

Las actividades asociadas requiere realizar las siguientes acciones:

- Una vez se estructuren los estudios previos, se requiere actualizar los entregables.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025



Ejecución física - Plan de Acción Institucional – Meta 3

Nombre de la actividad	Estado (Actividad)	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Descripción (Seguimiento)*	Total entregables (Actividad)	Presupuesto inversión	Meta física total (Tarea)	Meta física del periodo de análisis (Tarea)	Ejecutado del periodo de análisis (Tarea)	% Avance físico del periodo de análisis (Tarea)	% Cumplimiento físico del periodo de análisis (Tarea)
Actualizar del centro de atención al ciudadano (Kiosko)	Nuevo	1-nov-25	15-dic-25	-Manual técnico y funcional.			2.00	0.00	0.00	0.00	
Actualizar el manual de arquitectura	Nuevo	1-jun-25	30-ago-25	-Documento de Manual de Arquitectura actualizado			3.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollar e implementar las funcionalidades del nuevo sistema de Cuotas Partes	Nuevo	3-nov-25	30-nov-25	-Documentos de requerimientos detallados de Cuotas Parte			1.00	0.00	0.00	0.00	
Implementar el nuevo sistema de Telefonía en el FONCEP	Nuevo	1-nov-25	15-dic-25	-Manual técnico y funcional del sistema de telefonía.			2.00	0.00	0.00	0.00	
Realizar análisis de las vulnerabilidades del FONCEP	Nuevo	1-ago-25	30-sep-25	-Informe de vulnerabilidades			2.00	0.00	0.00	0.00	
Realizar capacitación sobre Arquitectura empresarial	Nuevo	1-jun-25	30-jun-25	-Informe de Socializaciones de Arquitectura empresarial			1.00	0.00	0.00	0.00	
Realizar los desarrollos para las mejoras del aplicativo SIDEAF	Nuevo	1-nov-25	15-dic-25	-Manuales del aplicativo SIDEAF			2.00	0.00	0.00	0.00	

Fuente: Reporte Seguimiento Inversión Avance PAI 2025-04-22 – SVE. * Descripción (Seguimiento) corresponde al avance cualitativo a corte del periodo.

De acuerdo al reporte de avance a corte del 22 de abril de 2025, la meta No. 3 cuenta con **siete (7)** actividad programada para la vigencia, se presentan las actividades con programación y dada la fecha de inicio no se evidencia cierre o avance periódico.

Las actividades asociadas requieren realizar las siguientes acciones:

- Una vez se estructuren los estudios previos, se requiere actualizar el PAA y por consecuencia el PAI 2025.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

Ejecución física - Plan de Acción Institucional - Meta 4



Nombre de la actividad	Estado (Actividad)	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Descripción (Seguimiento)*	Total entregables (Actividad)	Presupuesto inversión	Trazador presupuestal	Meta física total (Tarea)	Meta física del periodo de análisis (Tarea)	Ejecutado del periodo de análisis (Tarea)	% Avance físico del periodo de análisis (Tarea)	% Cumplimiento físico del periodo de análisis (Tarea)
Implementar estrategias de apropiación, participación, divulgación y seguimiento en el marco del plan de acción 2025 de la Política de Atención al Pensionado del FONCEP - Contrato 130-2025	En desarrollo	7-feb-25	6-dic-25	<p>1. Durante el mes de marzo se socializaron en el repositorio de FONCEP un (1) programa del distrito en el sector salud, este fue: a) Programa Vida Saludable y condiciones no transmisibles con la actividad: Conferencia de prevención de condiciones crónicas en personas mayores.</p> <p>2. Durante el mes de marzo se difundieron 3 programas del distrito mediante 3 campañas, estas fueron: a) Programa: Vida Saludable y condiciones no transmisibles, con la actividad Conferencia de prevención de condiciones crónicas en personas mayores en alianza con la Secretaría Distrital de Salud. b) Programa: Transformados, con la actividad Taller de elaboración de pomadas medicinales en alianza con el Jardín Botánico de Bogotá. c) Programa: Vagón Escuela con la actividad, Taller Interactivo en Sala de Aprendizaje e Ingreso a Vagón Modelo en alianza con el IDRD.</p> <p>3. Durante el mes de marzo se divulgó 3 tramites por medio de campañas, mediante la red social X y el front de servicio al ciudadano, estas campañas fueron: a) ¿Tienes una novedad con tu entidad promotora de salud? b) ¡ Mantén tu información bancaria actualizada para recibir tu mesada pensional ; c) ¿Conoces los diferentes canales para realizar tus tramites?</p> <p>4. En el 2024 se abrió el punto de atención en la localidad de Suba, por lo cual hoy existen 5 puntos de atención, de tal forma que fue cumplida la meta de la política de atención al pensionado FONCEP. Durante esta vigencia, no se realizarán acciones, ni se anexa soportes</p> <p>5. Se realizará el informe de preferencias a los programas de FONCEP en el mes de junio, sin embargo, se tiene el análisis de las encuestas aplicadas a corte de marzo de 2025.</p> <p>6. Durante el mes de marzo, se publicaron 3 programas de la oferta del distrito en el repositorio GÓNZATE BOGOTÁ. Estos fueron los programas gestionados durante el mes: a) Programa: Vida Saludable y condiciones no transmisibles, con la actividad Conferencia de prevención de condiciones crónicas en personas mayores en alianza con la Secretaría Distrital de Salud. b) Programa: Transformados, con la actividad Taller de elaboración de pomadas medicinales en alianza con el Jardín Botánico de Bogotá. c) Programa: Vagón Escuela con la actividad, Taller Interactivo en Sala de Aprendizaje e Ingreso a Vagón Modelo en alianza con el IDRD.</p> <p>7. Se tiene programada las actividades con el sector Cultura para el mes de abril de 2025; por ende, no se generaron convocatorias o actividades en el mes de marzo.</p> <p>8. Se tiene programada las actividades con el sector Cultura para el mes de abril de 2025; por ende, no se generaron convocatorias o actividades.</p> <p>9. Se tiene programada la primera jornada de Pasaporte Vital para el mes de mayo de 2025 y para agosto de 2025 en el marco del Día Nacional del Pensionado y Feria de Servicios, por ende, no hay avance en esta actividad en el mes de marzo.</p> <p>10. Durante el mes de marzo se generó (1) convocatoria en alianza con el sector salud, esta convocatoria fue: a) Convocatoria a la actividad: Conferencia prevención de condiciones crónicas en personas mayores el 27/03/2025, para la cual asistieron 14 personas, de las cuales 9 fueron pensionados del FONCEP y 5 personas acompañantes.</p> <p>11. Se tiene programada las actividades con el sector Desarrollo Económico para el mes de abril de 2025; por ende, no hay avance en esta actividad en el mes de marzo.</p> <p>12. Se tiene programada las actividades con la Secretaría de la Mujer para el mes de abril de 2025; por ende, no hay avance en esta actividad en el mes de marzo.</p> <p>13. Se realizará la jornada de servicios en el marco del día del pensionado en el mes de agosto de 2025, por ende, no hay avance este mes.</p> <p>14. Primera jornada de diálogos ciudadanos con las asociaciones de pensionados del FONCEP el 26/03/2025, para la cual asistieron 29 personas, de las cuales 20 fueron pensionados del FONCEP y 9 personas acompañantes.</p> <p>Para la anterior actividad, realicé la gestión para la creación de la campaña, confirmación de asistencia previo al evento, a acompañamiento, apoyo logístico, registro de asistencia en el evento, aplicación de encuesta de evaluación, aplicación de la encuesta de satisfacción y caracterización de necesidades. Finalmente fue generada y ajustada la relatoría del evento.</p>	Documentos de etapa precontractual (Estudio de sector, estudio de mercado, anexo técnico y estudio previo) para la celebración del día del pensionado y Feria de Servicios. -Informe segundo semestre detallado del cumplimiento del plan de acción de la Política de Atención del Pensionado -Informe primer semestre detallado del cumplimiento del plan de acción de la Política de Atención del Pensionado -Documentos de etapa precontractual (Estudio de sector, estudio de mercado, anexo técnico y estudio previo) para la celebración del día del pensionado y Feria de Servicios -Informe de Entregable del Proyecto de Inversión - GCI. -Informe mensual de ejecución del plan de acción de la política del pensionado, incluyendo los indicadores de resultado e indicadores de producto establecidos -Informes de ejecución de Diálogos Ciudadanos (Relatorias) -Plan de trabajo del plan de acción de la política del pensionado -Informe mensual de Avance de Ejecución de contrato. -Informe de ejecución del día del pensionado y Feria de Servicios.	\$ 63,350,000	TPIEG (G1) Indirecto-C02.03. ciudadanía activa promovida a través de la construcción de capacidades culturales	11.00	2.00	2.00	18.18	100.00

Fuente: Reporte Seguimiento Inversión Avance PAI 2025-04-22 – SVE. * Descripción (Seguimiento) corresponde al avance cualitativo a corte del periodo.





PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

Ejecución física - Plan de Acción Institucional - Meta 4

**No.
8030**

Nombre de la actividad	Estado (Actividad)	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Descripción (Seguimiento)*	Total entregables (Actividad)	Presupuesto inversión	Trazador presupuestal	Meta física total (Tarea)	Meta física del periodo de análisis (Tarea)	Ejecutado del periodo de análisis (Tarea)	% Avance físico del periodo de análisis (Tarea)	% Cumplimiento físico del periodo de análisis (Tarea)
Implementar estrategias de apropiación, participación, divulgación y seguimiento en el marco del plan de acción 2025 de la Política de Atención al Pensionado del FONCEP - Contrato 133-2025	En desarrollo	10-feb-25	9-dic-25	<p>En el mes de marzo se actualizo la base de datos de los pensionados beneficiados por las 4 actividades en el marco de la Política de Atención al Pensionado realizadas en el mes de marzo de 2025, las cuales son: Taller teórico práctico de elaboración de pomadas medicinales, Visita Vagón del metro, Conferencia prevención de condiciones crónicas en personas mayores y Diálogos Ciudadanos con las Asociaciones de Pensionados FONCEP; para las cuales se registraron 43 pensionados(as) beneficiados(as).</p> <p>1. Durante el mes de marzo se socializaron en el repositorio de FONCEP un (1) programa del distrito en el sector salud, este fue: a) Programa Vida Saludable y condiciones no transmisibles con la actividad: Conferencia de prevención de condiciones crónicas en personas mayores.</p> <p>2. Durante el mes de marzo se difundieron 3 programas del distrito mediante 3 campañas, estas fueron: a) Programa: Vida Saludable y condiciones no transmisibles, con la actividad Conferencia de prevención de condiciones crónicas en personas mayores en alianza con la Secretaría Distrital de Salud. b) Programa: Transformados, con la actividad Taller de elaboración de pomadas medicinales en alianza con el Jardín Botánico de Bogotá. c) Programa: Vagón Escuela con la actividad, Taller Interactivo en Sala de Aprendizaje e Ingreso a Vagón Modelo en alianza con el IDRD.</p> <p>3. Durante el mes de marzo se divulgó 3 tramites por medio de campañas, mediante la red social X y el front de servicio al ciudadano, estas campañas fueron: a) ¿Tienes una novedad con tu entidad promotora de salud? b) Mantén tu información bancaria actualizada para recibir tu mesada pensional ; c) ¿Conoces los diferentes canales para realizar tus tramites?</p> <p>4. En el 2024 se abrió el punto de atención en la localidad de Suba, por lo cual hoy existen 5 puntos de atención, de tal forma que fue cumplida la meta de la política de atención al pensionado FONCEP. Durante esta vigencia, no se realizarán acciones, ni se anexa soportes.</p> <p>5. Se realizará el informe de preferencias a los programas de FONCEP en el mes de junio, sin embargo, se tiene el análisis de las encuestas aplicadas a corte de marzo de 2025.</p> <p>6. Durante el mes de marzo, se publicaron 3 programas de la oferta del distrito en el repositorio GÓNZATE BOGOTA. Estos fueron los programas gestionados durante el mes: a) Programa: Vida Saludable y condiciones no transmisibles, con la actividad Conferencia de prevención de condiciones crónicas en personas mayores en alianza con la Secretaría Distrital de Salud. b) Programa: Transformados, con la actividad Taller de elaboración de pomadas medicinales en alianza con el Jardín Botánico de Bogotá. c) Programa: Vagón Escuela con la actividad, Taller Interactivo en Sala de Aprendizaje e Ingreso a Vagón Modelo en alianza con el IDRD.</p> <p>7. Se tiene programada las actividades con el sector Cultura para el mes de abril de 2025; por ende, no se generaron convocatorias o actividades en el mes de marzo.</p> <p>8. Se tiene programada las actividades con el sector Cultura para el mes de abril de 2025; por ende, no se generaron convocatorias o actividades.</p> <p>9. Se tiene programada la primera jornada de Pasaporte Vital para el mes de mayo de 2025 y para agosto de 2025 en el marco del Día Nacional del Pensionado y Feria de Servicios, por ende, no hay avance en esta actividad en el mes de marzo.</p>	-Base de Datos de pensionados beneficiados actualizada -Informe mensual de ejecución del plan de acción de la política del pensionado, incluyendo los indicadores de resultado e indicadores de producto establecidos. -Documentos de elapa precontractual (Estudio de sector, estudio de mercado, anexo técnico y estudio previo) para la celebración del día del pensionado y Feria de Servicios. -Informe de evaluación de resultados de actividades en el marco de la Política de Atención al Pensionado FONCEP -Informe primer semestre del cumplimiento y satisfacción de las actividades realizadas en el marco del plan de acción de la Política de Atención del Pensionado -Informe de ejecución del día del pensionado y Feria de Servicios. -Informe de Entregable del Proyecto de Inversión - GCI. -Informe segundo semestre del cumplimiento y satisfacción de las actividades realizadas en el marco del plan de acción de la Política de Atención del Pensionado. -Informe mensual de Avance de Ejecución de contrato. -Base de Datos de entidades distritales y privadas actualizada -Base de datos mensual de tabulación de las encuestas aplicadas -Base de Datos de programas y actividades actualizada	\$ 80,000,000	PIEG (G1) Indirecto-C02.03. ciudadanía activa promovida a través de la construcción de capacidades culturales	11.00	2.00	2.00	18.18	100.00

Fuente: Reporte Seguimiento Inversión Avance PAI 2025-04-22 – SVE. * Descripción (Seguimiento) corresponde al avance cualitativo a corte del periodo.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

Ejecución física - Plan de Acción Institucional - Meta 4



Nombre de la actividad	Estado (Actividad)	Fecha inicial planeada (Actividad)	Fecha final planeada (Actividad)	Descripción (Seguimiento)*	Total entregables (Actividad)	Presupuesto inversión	Trazador presupuestal	Meta física total (Tarea)	Meta física del periodo de análisis (Tarea)	Ejecutado del periodo de análisis (Tarea)	% Avance físico del periodo de análisis (Tarea)	% Cumplimiento físico del periodo de análisis (Tarea)
Adquirir e instalar el Mobiliario para la ampliación de los puntos de atención de los usuarios del FONCEP y generación de espacios para socialización de trámites pensionales	Nuevo	1-may-25	30-jun-25		-1. Mobiliario para la ampliación de los puntos de atención. -3. Informe de Entregable del Proyecto de Inversión - GCI. -2. Acta de satisfacción de recepción de los elementos adquiridos	\$ 150,000,000	TPIEG (G1) Indirecto-C02.03. ciudadanía activa promovida a través de la construcción de capacidades culturales	2.00	0.00	0.00	0.00	
Caracterizar los grupos de valor del FONCEP	Nuevo	1-may-25	30-nov-25		-Informe de Entregable del Proyecto de Inversión - GCI -Documento actualizado de la caracterización de los grupos de valor del FONCEP.	\$ 200,000,000	TPIEG (G1) Indirecto-C02.03. ciudadanía activa promovida a través de la construcción de capacidades culturales	7.00	0.00	0.00	0.00	
Ejecutar actividades y programas en el marco del Plan de Acción de la Política de Atención al Pensionado del FONCEP	Nuevo	1-may-25	9-dic-25		-1. Informe de ejecución que se incluya en la presentación de la factura o cuenta de cobro con relación a los suministros presentados en los eventos programados y relacionados con las actividades del Plan de Acción de la Política de Atención al pensionado del FONCEP -3. Informe de Entregable del Proyecto de Inversión - GCI. -2. Listados de asistencia de las actividades realizadas.	\$ 13,000,000	TPIEG (G1) Indirecto-C02.03. ciudadanía activa promovida a través de la construcción de capacidades culturales	8.00	0.00	0.00	0.00	
Realizar la feria de servicios 2025, que permita dar cumplimiento a las estrategias de la Política de Atención al Pensionado	Nuevo	1-may-25	9-dic-25		-1. Informe de ejecución que se incluya en la presentación de la factura o cuenta de cobro con la relación de bienes y servicios presentados en el marco de la Feria de Servicios al Pensionado. -2. Informe de Entregable del Proyecto de Inversión - GCI.	\$ 87,000,000	TPIEG (G1) Indirecto-C02.03. ciudadanía activa promovida a través de la construcción de capacidades culturales	8.00	0.00	0.00	0.00	

Fuente: Reporte Seguimiento Inversión Avance PAI 2025-04-22 – SVE. * Descripción (Seguimiento) corresponde al avance cualitativo a corte del periodo.

De acuerdo al reporte de avance a corte del 22 de abril de 2025, la meta No. 4 cuenta con **seis (6)** actividad programadas para la vigencia, se presentan las actividades con programación y dada la fecha de inicio no se evidencia cierre o avance periódico.

Las actividades asociadas requiere realizar las siguientes acciones:

- Formular la actividad PAI para el contrato CSC-208 aprobado en comité de contratación Sesión No. 6 del mes de abril.
- Para las modificaciones a las líneas vigentes presentadas en PAA según comité de contratación Sesión No. 6 del mes de abril, alinear los cambios en PAI.



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

No. 8030

Resumen (Ejecución Presupuestal y Física)

Cifras en Millones de pesos

Rubros Proyecto Inversión	Ejecución Presupuestal					Ejecución Física					
	Valor del Proyecto [1] \$	Valor Comprometido [2] \$	Porcentaje Ejecución Pptal [2/1]*100 %	Valor Girado [3] \$	Porcentaje Valor Girado [3/1]*100 %	Actividades Programadas 2025 No.	Actividades Finalizadas 2025 No.	Porcentaje Ejecución Física %	Avance Periódico Actividades Programadas 2025 No.	Actividades Finalizadas 2025 No.	Porcentaje Ejecución Física %
8030 - Fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y de la política de atención al pensionado en Bogotá D.C.	5,868	331	6%	32	1%	21	0	0.00%	126	10	4%
1. Implementar la estrategia de desarrollo organizacional y gestión Prestacional	898	188	21 %	21	2 %	7	0	0 %	59	6	10%
2. Implementar la estrategia de gestión Documental	1,200	0	0%	0	0 %	1	0	0 %	7	0	0%
3. Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital	3,177	0	0%	0	0 %	7	0	0 %	13	0	0%
4. Impulsar la implementación de la política de atención al pensionado en el FONCEP	593	143	24%	11	0 %	6	0	0%	47	4	6%

Fuente: Reporte Alta Gerencia – Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión en SVE – Corte Marzo 2025.

- **Ejecución presupuestal:** Para el mes de Marzo de 2025, no se generaron compromisos. Por lo anterior, a corte de 31 de marzo de 2025 el valor total de compromisos del proyecto de Inversión No. 8030 fue de \$330.966.667, es decir, una ejecución presupuestal del 5,64%.
- De igual forma, los giros realizados en el periodo fueron por valor 28.609.500. Por lo anterior, a corte de 31 de marzo de 2025 los giros realizados corresponden al 0.55% del total del presupuesto para la vigencia (\$ 5.867 M).
- **Ejecución física:** A la fecha se han formulado 21 actividades que se encuentran en oportunidad de cumplimiento.
- Así mismo, de las 126 Actividades Periódicas Programadas, se han finalizado al corte 10 Actividades que representan un avance del 4%.
- A corte del periodo, las metas No. 2 y 3, presenta ejecución física y presupuestal de 0%. De requerirse, se debe validar las necesidades de ajuste al PAA y posteriormente al PAI, a que haya lugar, que permitan reflejar el avance físico y oportuna ejecución de los recursos apropiados para las iniciativas de inversión.



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024 -2027

Vigencia 2025

PEI



Avance PEI – Marzo 2025

Tipo Indicador	Meta institucional	Meta Actual	Avance Vigencia	Proceso
Meta	<u>1. PDD - Meta 2332 - Cumplir el 100 % de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión de Derechos Prestacionales y la Política de Atención al Pensionado.</u>	<u>100%</u>	<u>5%</u>	Oficina Asesora de Planeación - OAP
Resultado	<i>2. Línea 1. Cumplimiento de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión de Derechos Prestacionales y la Política de Atención al Pensionado.</i>	100%	3%	Oficina Asesora de Planeación - OAP
Gestión	2.1. Meta 1 - Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional	100%	9%	Oficina Asesora de Planeación - OAP Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE
Gestión	2.2. Meta 2 - Gestión Documental	100%	0%	Área Administrativa - SFA
Gestión	2.3. Meta 3 - Programa Tecnológico y de Gobierno Digital	100%	0%	Oficina de Informática y Sistemas - OIS
Resultado	<i>3. Línea 1. Cumplimiento de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión de Derechos Prestacionales y la Política de Atención al Pensionado.</i>	100%	8%	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC
Gestión	3.1. Meta 4 - Atención al Pensionado del Foncep	100%	8%	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC
Total general		100%	5%	

De acuerdo con los resultados de cierre de reporte marzo 2025, se evidencia un avance del **5%**, a la fecha no se tiene programado cierre de actividades, sin embargo se reporta avance periódico de actividades programadas para la vigencia.


Fuente: Reporte Plan Estratégico Institucional en SVE.



Avance Metas Institucionales

Corte Marzo 2025

PEI



Meta 1 -“Implementar la estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional”

- Se realizó Intervención y actualización de caracterización de 4 procesos, formulación Plan Trabajo de Políticas MIPG, reunión con 4 universidades para identificar las necesidades de investigación y redacción del Artículo de Investigación.

Total Actividades Cierre: 21 - **Ejecución:** 0
No. Actividades Avance Periódico:59 - **Ejecución:** 6
Pendiente Vigencia: 0

Meta 2: “Implementar la estrategia de gestión documental”

- Se inicio estructuración estudios de mercado, definición de los recursos para ejecución de intervención y organización del acervo documental. Se presentan para aprobación vigencias futuras.


Total Actividades Cierre: 1 - **Ejecución:** 0
No. Actividades Avance Periódico:7 - **Ejecución:** 0
Pendiente Vigencia: 0

Fuente: Reporte Plan Estratégico Institucional - SVE.



Avance Metas Institucionales

Corte Marzo 2025



Meta 3- “Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital”

- Se realiza actualización de iniciativas de según priorización de necesidades: Sistema de Gestión Documental SIDEAF aumento a \$724 M; definición de alcance y objeto de Bolsa Horas Desarrollo. En estructuración de documentos precontractuales para estas iniciativas.

Total Actividades Cierre: 7 - Ejecución: 0
No. Actividades Avance Periódico: 7 - Ejecución: 0
Pendiente Vigencia: 0

Meta 4- “Implementar el 100% de la estrategia de la Atención al pensionado del FONCEP”

- Se realizó el primer diálogo ciudadano, dirigido a los presidentes de asociaciones y cooperativas, así como a los miembros de las juntas de pensionados. de igual forma, se realizó Laboratorio de co-creación teatro, artes plásticas, conferencia de prevención de condiciones crónicas, taller de pomadas, visita vagón metro. Se inicia estructuración proceso servicios de refrigerios.

Total Actividades Cierre: 6 - Ejecución: 0
No. Actividades Avance Periódico: 47 - Ejecución: 4
Pendiente Vigencia: 0

Fuente: Reporte Plan Estratégico Institucional - SVE.



META PLAN DE DESARROLLO 2024 -2027

Meta PDD




Cumplir el 100% de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y la política de atención al pensionado.

Meta Vigencia
40%

Avance Vigencia
27,8%

Meta Cuatrienio
100%

Avance Cuatrienio
11,12%



En el marco del reporte SEGPLAN, la meta PDD tiene una programación creciente acumulada para el cuatrienio, para el año 1 (2024) es del 10%, **año 2 (2025) del 40%**, del año 3 (2026) 70% y del año 4 (2027) del 100%.

A corte de Marzo de 2025, **el avance físico fue del 1,12%**, sumado al resultado del cierre de la vigencia 2024 (**10%**), representa un resultado acumulado de **un 11,12%**, en la ejecución de la meta PDD para el cuatrienio.

Lo anterior, representa un avance **del 27,8%**, frente a la meta programada del **40%**, en la ejecución de la meta PDD para la vigencia 2025.

Fuente: Reporte Plan Estratégico Institucional en SVE.

Gracias