

# Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD

# Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC

# 5

Julio de 2025



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE  
PRESTACIONES ECONÓMICAS,  
CESANTÍAS Y PENSIONES

BOGOTÁ 



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# Resultados gestión y desempeño institucional. Segundo Trimestre 2025



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE  
PRESTACIONES ECONÓMICAS,  
CESANTÍAS Y PENSIONES





- » Avance metas PDD
- » Plan estratégico institucional 2024 - 2027
- » Avance metas institucionales



# PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Vigencia 2025

**No. 8030**

## Resumen (Ejecución Presupuestal y Física) – Junio

Cifras en Millones de pesos

Rubros Proyecto Inversión	Ejecución Presupuestal					Ejecución Física					
	Valor del Proyecto [1] \$	Valor Comprometido [2] \$	Porcentaje Ejecución Pptal [2/1]*100 %	Valor Girado [3] \$	Porcentaje Valor Girado [3/1]*100 %	Actividades Programadas 2025 No.	Actividades Finalizadas 2025 No.	Porcentaje Ejecución Física %	Avance Periódico Actividades Programadas 2025 No.	Actividades Finalizadas 2025 No.	Porcentaje Ejecución Física %
<b>8030 - Fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y de la política de atención al pensionado en Bogotá D.C.</b>	<b>5,868</b>	<b>798</b>	<b>14%</b>	<b>145</b>	<b>2%</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>28%</b>
1. Implementar la estrategia de desarrollo organizacional y gestión Prestacional	188	188	100 %	88	47 %	3	0	0 %	21	7	33 %
2. Implementar la estrategia de gestión Documental	1,200	0	0%	0	0 %	1	0	0 %	5	0	0 %
3. Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital	3,949	410	10%	0	0 %	6	0	0 %	0	0	0 %
4. Impulsar la implementación de la política de atención al pensionado en el FONCEP	531	201	38%	57	11 %	6	0	0%	64	18	28%

Fuente: Reporte Alta Gerencia – Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión en SVE – Corte Junio 2025.

Para el mes de Junio de 2025, se comprometió el valor de **\$ 409.836.000**, de la siguiente manera: **Meta No. 3:** una (1) Orden de Compra por valor total **\$ 409.836.000**. **Orden de Compra No. 168-2025**. Por lo anterior, a corte de 30 de junio de 2025 el valor total de compromisos del proyecto de Inversión No. 8030 fue de **\$ 798.093.919**, es decir, una ejecución presupuestal del **13.60%**.

Los giros realizados en el periodo fueron por valor **\$39.776.667**. Por lo anterior, a corte de 30 de junio de 2025 se han realizado giros acumulados por valor total de **\$145.322.834**, que corresponden al **2.48%** del total del presupuesto para la vigencia (**\$ 5.867 M**).

**Ejecución física:** Se han formulado **16 actividades** que se encuentran en oportunidad de cumplimiento sin cierre de entregables finales a la fecha. De manera consecuente, a la fecha se han formulado **90 Entregables Parciales**, de los cual se reporta cumplimiento de **veinticinco (25) entregables parciales**, lo que corresponden al **27,8%** de “Avance de la Ejecución Física Proyecto de Inversión”.





Corte Junio 2025

# Avance Metas Institucionales

PEI



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Cumplimiento PEI vigencia		Avance PEI vigencia	
	100% Aporte meta	0.0% Ejecución	100% Aporte meta	15.3% Ejecución
<b>LÍNEA EST. 1</b> -Fortalecer la capacidad organizacional para gestionar eficientemente la gestión pensional del distrito.	<b>Cumplimiento Línea est. 1</b>		<b>Avance Línea est. 1</b>	
	75% Aporte meta	0.0% Ejecución	75% Aporte meta	8.3% Ejecución
<b>META EST. 1</b> - Implementar la estrategia de desarrollo organizacional y gestión prestacional.	<b>Cumplimiento Meta est. 1</b>		<b>Avance Meta est. 1</b>	
	25% Aporte meta	0.0% Ejecución	25% Aporte meta	8.3% Ejecución
<b>META EST. 2</b> - Implementar la estrategia de gestión documental.	<b>Cumplimiento Meta est. 2</b>		<b>Avance Meta est. 2</b>	
	25% Aporte meta	0.0% Ejecución	25% Aporte meta	0.0% Ejecución
<b>META EST. 3</b> – Renovar el 100% del programa Tecnológico y de gobierno digital.	<b>Cumplimiento Meta est. 3</b>		<b>Avance Meta est. 3</b>	
	25% Aporte meta	0.0% Ejecución	25% Aporte meta	0.0% Ejecución
<b>LÍNEA EST. 2</b> – Implementar una estrategia que permita dar a conocer la política de atención al pensionado y su impacto a los pensionados.	<b>Cumplimiento Línea est. 2</b>		<b>Avance Línea est. 2</b>	
	25% Aporte meta	0.0% Ejecución	25% Aporte meta	7.0% Ejecución
<b>META EST. 4</b> – Impulsar la implementación de la política de Atención al pensionado en el FONCEP.	<b>Cumplimiento Meta est. 4</b>		<b>Avance Meta est. 4</b>	
	25% Aporte meta	0.0% Ejecución	25% Aporte meta	7.0% Ejecución

## Meta 1 -“Implementar la estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional”

- Se realizó la finalización de cinco (5) caracterizaciones de procesos, la elaboración de una propuesta de elementos de gestión para procesos misionales, y el desarrollo de un formato de piezas comunicativas. Además, se ha completado una matriz de link de transparencia y un mockup de página web. Finalmente, se ha producido un informe de campaña PQRSD y se han finalizado dos (2) capítulos del libro.

**Total Actividades Cierre:** 6 - **Ejecución:** 0  
**No. Actividades Avance Periódico:** 21 - **Ejecución:** 7  
**Pendiente Al corte:** 0

## Meta 2: “Implementar la estrategia de gestión documental”

- Se avanzó en la implementación de la estrategia de gestión documental con la publicación de los documentos precontractuales para "Organización e Intervención del acervo documental" en la plataforma Secop II. La fecha límite para recibir observaciones de los oferentes es el 2 de julio de 2025, lo que marca un paso importante hacia la contratación..

**Total Actividades Cierre:** 1 - **Ejecución:** 0  
**No. Actividades Avance Periódico:** 5 - **Ejecución:** 0  
**Pendiente Al corte:** 0

Fuente: Reporte Plan Estratégico Institucional - SVE.



Corte Junio 2025

# Avance Metas Institucionales



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Cumplimiento PEI vigencia		Avance PEI vigencia	
	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución
	<b>100%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100%</b>	<b>15.3%</b>
<b>LÍNEA EST. 1</b> -Fortalecer la capacidad organizacional para gestionar eficientemente la gestión pensional del distrito.	<b>Cumplimiento Línea est. 1</b>		<b>Avance Línea est. 1</b>	
	<b>75%</b>	<b>0.0%</b>	<b>75%</b>	<b>8.3%</b>
	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución
<b>META EST. 1</b> - Implementar la estrategia de desarrollo organizacional y gestión prestacional.	<b>Cumplimiento Meta est. 1</b>		<b>Avance Meta est. 1</b>	
	<b>25%</b>	<b>0.0%</b>	<b>25%</b>	<b>8.3%</b>
	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución
<b>META EST. 2</b> - Implementar la estrategia de gestión documental.	<b>Cumplimiento Meta est. 2</b>		<b>Avance Meta est. 2</b>	
	<b>25%</b>	<b>0.0%</b>	<b>25%</b>	<b>0.0%</b>
	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución
<b>META EST. 3</b> – Renovar el 100% del programa Tecnológico y de gobierno digital.	<b>Cumplimiento Meta est. 3</b>		<b>Avance Meta est. 3</b>	
	<b>25%</b>	<b>0.0%</b>	<b>25%</b>	<b>0.0%</b>
	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución
<b>LÍNEA EST. 2</b> – Implementar una estrategia que permita dar a conocer la política de atención al pensionado y su impacto a los pensionados.	<b>Cumplimiento Línea est. 2</b>		<b>Avance Línea est. 2</b>	
	<b>25%</b>	<b>0.0%</b>	<b>25%</b>	<b>7.0%</b>
	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución
<b>META EST. 4</b> – Impulsar la implementación de la política de Atención al pensionado en el FONCEP.	<b>Cumplimiento Meta est. 4</b>		<b>Avance Meta est. 4</b>	
	<b>25%</b>	<b>0.0%</b>	<b>25%</b>	<b>7.0%</b>
	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución

### Meta 3- “Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital”

- La renovación del programa tecnológico y de gobierno digital progresa en la fase contractual con las siguientes actividades clave: Se ha contratado la iniciativa "Horas de Desarrollo Sideaf", se ha estructurado el estudio previo para el Sistema Digiturno (Kiosko), y se ha avanzado en la estructuración del Anexo Técnico y la revisión de actores del mercado para el Aplicativo Misional.

**Total Actividades Cierre: 6** - **Ejecución: 0**  
**No. Actividades Avance Periódico: 0** - **Ejecución: 0**  
**Pendiente Al corte: 0**

### Meta 4- “Implementar el 100% de la estrategia de la Atención al pensionado del FONCEP”

- La estrategia de atención al pensionado del FONCEP ha logrado un avance sustancial. Al corte actual, se han realizado cuatro (4) espacios de integración con un acumulado de 220 asistentes. Durante el último trimestre, se destacaron las siguientes acciones: la participación en el Nodo de Rendición de Cuentas del sector Hacienda con 22 pensionados asistentes, la organización de una Jornada de Vacunación en alianza con la Secretaría de Salud que atendió a 20 pensionados, y el desarrollo de cinco (5) programas institucionales y seis (6) actividades distritales en alianza con los sectores de Cultura, Desarrollo Económico, Mujer y Salud, con una participación total de 105 asistentes.

**Total Actividades Cierre: 6** - **Ejecución: 0**  
**No. Actividades Avance Periódico: 64** - **Ejecución: 18**  
**Pendiente Al corte: 0**





# Cumplimiento y avance Metas Institucionales

Corte Junio 2025

PEI



## PLAN DISTRICTAL DE DESARROLLO 2024 -2027

"BOGOTÁ CAMINA SEGURA"

### META PLAN DE DESARROLLO (META PDD) 2024 -2027

Cumplimiento 2024		Cumplimiento 2025		Cumplimiento 2026		Cumplimiento 2027		Cumplimiento Cuatrienio		
<b>10%</b>	<b>10.0%</b>	<b>30%</b>	<b>0.0%</b>	<b>30%</b>	<b>0.0%</b>	<b>30%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10.0%</b>
Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución	Ejecución

Avance 2024		Avance 2025		Avance 2026		Avance 2027		Avance Cuatrienio		
<b>10%</b>	<b>10.0%</b>	<b>30%</b>	<b>4.6%</b>	<b>30%</b>	<b>0.0%</b>	<b>30%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14.6%</b>
Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución	Aporte meta	Ejecución	Ejecución

Fuente: Reporte Plan Estratégico Institucional - SVE.





# META PLAN DE DESARROLLO 2024 -2027




Cumplir el 100% de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y la política de atención al pensionado.

Meta Vigencia  
**40%**

Avance Vigencia  
**14,61%**

Meta Cuatrienio  
**100%**

Avance Cuatrienio  
**14,61%**



En el marco del reporte SEGPLAN, la meta PDD tiene una programación creciente acumulada para el cuatrienio, para el año 1 (2024) es del 10%, **año 2 (2025) del 40%**, del año 3 (2026) 70% y del año 4 (2027) del 100%.

- Con un resultado acumulado al cierre de la vigencia 2024, **del 100%**, lo que representa **un 10% en la ejecución de la meta PDD al cierre de 2024**.
- A corte de Junio de 2025, el avance físico de la vigencia es **15,36%** (30% PDD) lo cual corresponde al **4,61%**, lo que representa un resultado acumulado en la ejecución de la meta PDD del **14,61%**. Por lo anterior, existe un cumplimiento del **36,52%** a corte del periodo.

Fuente: Reporte Plan Estratégico Institucional en SVE.

# Gracias