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2. RESULTADOS GESTIÓN Y DESEMPEÑO

INSTITUCIONAL - SEGUNDO TRIMESTRE

2026



• Avance metas PDD

• Plan estratégico institucional

2024 - 2027

• Avance metas institucionales



2.1 PROYECTO DE INVERSIÓN - CORTE 30 DE JULIO 2026

•Al corte del 30 de junio de 2026, el valor total de los compromisos acumulados del Proyecto de Inversión No. 8030 es de $4.159.877.616, es decir,
una ejecución del 85,2% de ejecución presupuestal respecto del presupuesto anual de inversión.

•En cuanto a los giros realizados, al mismo corte se registra un valor acumulado de $1.534.527.134, que representa el 31,4% en la ejecución de
giros del presupuesto asignado para la vigencia ($ 4.883 M).

•A la fecha, el total de entregables parciales programados en la vigencia para las cuatro metas estratégicas fue de 124, de los cuales finalizaron 41,
dando como resultado el cumplimiento del 34,7% de la ejecución física del Proyecto de Inversión.

•Adicionalmente, el total de actividades programadas en la vigencia fue de 10, de las cuales finalizaron 0, dando como resultado un cumplimiento
del 0.0% las cuatro metas estratégicas.



2.2 RANKING - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA

Fuente:  Sistema de Presupuesto Distrital “BogData” 

Ranking FONCEP

Informe de ejecución presupuestal de la Inversión Directa

Secretaría Distrital de Hacienda -

Dirección Distrital de Presupuesto –

Subdirección de Finanzas Distritales

Corte 9 de julio 2026



2.3 AVANCE PEI – CORTE 30 DE JULIO 2026

De acuerdo con los
resultados reportados a
la fecha, se evidencia un
cumplimiento del 0.0%
y avance del 34.7% para
la vigencia 2026.

Fuente: Reporte Plan Estratégico Institucional en SVE.

A continuación, se presenta estado de ejecución Física del Plan Estratégico Institucional 2026, con corte al periodo:



2.4 META PLAN DE DESARROLLO 2024 -2027

En el marco del reporte SEGPLAN, la meta PDD tiene una programación creciente acumulada para el cuatrienio, para el año 1 (2024) es del 10%, año 2
(2025) del 40%, del año 3 (2026) 70% y del año 4 (2027) del 100%.

o Al cierre de la vigencia 2024 se cumplió con el 10% de la meta PDD establecida para esta vigencia (cumplimiento del 100% de la meta 2024).
o Al cierre de la vigencia 2025 se cumplió con el 30% de la meta PDD establecida para esta vigencia, para un cumplimiento acumulado de 40%

(cumplimiento del 100% de la meta 2025).

• Al corte de la vigencia 2026 se cuenta con un avance del 10,4% de la meta PDD establecida para esta vigencia, para un cumplimiento acumulado de

50,4% (cumplimiento del 72.0% de la meta 2026).

A continuación, se presenta estado de ejecución Física de la Meta del Plan Distrital de Desarrollo – Cumplimiento y Avance 2026, con 
corte al periodo:
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