

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ																									
Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura																									
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																									
Fecha de Corte:																									
0206 - Fondo de Prestaciones Economicas Cesantias y Pensiones																									
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad																									
5 - Bogotá confía en su gobierno																									
38 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana																									
-																									
8030 - Fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y de la política de atención al pensionado en Bogotá D.C																									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información.		1 - Implementar 1 Estrategia(s) de Desarrollo Organizacional y Gestión prestacional																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
	2025	0,00	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27	2,12	0,00	2,54	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	25,00	0,00	1,70	0,00
	2026	0,03	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
	2027	0,03	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Actualización de la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.		2 - Implementar 1 Estrategia(s) de gestión documental																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	25,00	0,00	3,58	0,00
	2026	0,03	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
	2027	0,03	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Asegurar el servicio tecnológico, lo relacionado con seguridad informática, así como la instalación, adecuación y mejoramiento de redes de conectividad y comunicación.		3 - Renovar el 100 Porciento del programa tecnológico y de gobierno digital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,03	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
	2027	0,03	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Diseño e implementación de espacios que articulen la oferta institucional para que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes y los mecanismos de acceso a la oferta publica.		4 - Impulsar 1 Implementación(es) de la política de atención al pensionado en el FONCEP																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
	2025	0,00	0,00	0,79	0,79	0,79	0,79	1,19	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	25,00	0,00	1,99	0,00
	2026	0,03	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
	2027	0,03	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00